

HOJA DE RUTA / GAD PARROQUIAL RURAL MARCOS ESPINEL

Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
FASE 1			
Mapeo de actores Hoja de Ruta	Viernes, 09 de abril de 2021 09:00	GAD Parroquial Rural Marcos Espinel	Alexandra Haro Técnica de Proyectos Sra. Elizabeth Rodríguez Sr. Rafael López (Consejo Planificación)
Consulta	Martes, 20 de abril de 2021 09:00	GAD Parroquial Rural Marcos Espinel	Sra. Elizabeth Rodríguez Sr. Rafael López (Consejo Planificación)
Entrega de temas al GAD	Martes, 20 de abril de 2021 11:00	GAD Parroquial Rural Marcos Espinel	Sra. Elizabeth Rodríguez Sr. Rafael López (Consejo Planificación)
FASE 2			
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	Martes, 11 de mayo de 2021 09:00	GAD Parroquial Rural Marcos Espinel	David Quinteros Presidente GAD Sra. Elizabeth Rodríguez Sr. Rafael López (Consejo Planificación)
FASE 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	Martes, 08 de junio de 2021 09:00	GAD Parroquial Rural Marcos Espinel	Sra. Elizabeth Rodríguez Sr. Rafael López (Consejo Planificación)
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Martes, 15 de junio de 2021 09:00	GAD Parroquial Rural Marcos Espinel	Sra. Elizabeth Rodríguez Sr. Rafael López (Consejo Planificación)
Participación en la deliberación pública	Viernes, 25 de junio de 2021 09:00	GAD Parroquial Rural Marcos Espinel	Presidente GAD Sr. David Quinteros Campaña.

FASE 4			
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	Martes, 06 de julio de 2021 09:00	GAD Parroquial Rural Marcos Espinel	Alexandra Haro Técnica de Proyectos Sra. Elizabeth Rodríguez Sr. Rafael López (Consejo Planificación)

NOTA: Previo al desarrollo de la Consulta Ciudadana, el GAD Parroquial de Marcos Espinel se compromete en entregar copias de: PDOT; PP2020, PAC, POA. Fecha de entrega 09 de abril de 2021.



Sr David Quinteros
PRESIDENTE DEL GADPR MARCOS ESPINEL



Sra. Elizabeth Rodríguez
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN



Sr. Rafael López
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN